

Vállalkozási szerződés 2. számú módosítása **Szentes Strand felújítás Gépház építés**

amely létrejött egyrészt a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (6600 Szentes, Csallány G part 4. Adószám: 14607466-2-06 Cégjegyzékszám: Cg.06-09-013461 14607466-7311-572-06. bankszámla: 12066007-01126472-00100000 telefon: 63/400-122 fax: email: info@udulokozpont-szentes.hu képviseli Márton Mária ügyvezető), mint megrendelő, (továbbiakban: Megrendelő)

és a FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (címe: 6725 Szeged Kálvária sgt. 87/B. . cégjegyzékszám: 06-10-000170 adószáma: 11391069-2-06, számlaszáma: CIB 10700062 04354507 51100005 tel/fax:62/553-133/ 62/553-122 képviseli: Nemesi Pál vezérigazgató), mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között, a 2013 augusztus 5-én megkötött, november 18-án módosított vállalkozási szerződés módosítására.

Előzmények:

Szerződő felek között 2013. augusztus 5-én vállalkozási szerződés jött létre a Szentes, Csallány Gábor part 4. szám alatti ingatlanon folyó Strand felújítás során a következő építési munkák elvégzésére, mely szerződést a Felek 2013 november 18-án módosítottak:

Szentes Strand felújítás Gépház építés I-II rész (DAOP támogatással)

- a) 33 m-es medence, tanmedence gépház, élménymedence gépház építése, valamint a 33 m-es medence és a tanmedence légfűtés rendszerének korszerűsítése
- b) 271,74 m² nettó alapterületű új gépház építése teljesen épületgépészeti és épületvillamosági kiépítéssel.
- c) Az új gépházon 302 m² alapterületű napozóterasz kialakítása.
- d) A korábban elbontott régi vízgépházból kikerült – a meglévő tanmedencét kiszolgáló – víztisztító és vízforgató rendszer beépítése az új gépházba Aquafil 200V típusú szűrőlemezes, szűrőgyertyás, kvarchomok szűrőbetétrel töltött D2000 mm átmérőjű acél szűrőtartállyal.
- e) A meglévő 33-as medence és a tanmedence légfűtésének kiépítése, korszerűsítése 1 db 14.000 m³/ó, 186 kW teljesítményű, valamint 1 db 28.000 m³/ó, 372 kW teljesítményű fűtőkalorifer beépítésével.

A Megrendelő központi vegyszerkeverő kialakítását tervezi. A műszaki tervdokumentáció elkészítése folyamatban van. A módosítást az érintett irányító hatósággal engedélyeztetni szükséges.

A Vállalkozó vállalásában levő 25 m-es medence vegyszerezését, a Megrendelő ideiglenesen megoldotta.

I. Fentiekre tekintettel szerződő felek a vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1. A vállalkozási szerződés 3.8. pontja helyébe az alábbiak lépnek:

„Vállalkozó 1 db részszámla benyújtására jogosult amely részszámla a külön kiírásra került, de egybefüggő részek tekintetében az alábbi nettó összegeket tartalmazza:

I. rész vonatkozásában:	34.030.937,- Ft
II. rész vonatkozásában:	46.295.733,- Ft
részszámla összege:	80.326.670,- Ft

A fenti részszámla-összegek nem tartalmazzák a vállalkozási szerződésben rögzített 5 %-os tartalékkeretet. A tartalékkeret terhére és megrendelés alapján történt munkavégzés árát Vállalkozó akkor jogosult elszámolni, ha az teljes körűen teljesült és ezt műszaki ellenőr igazolta.

A részszámla benyújtásának feltétele a jelen szerződéssel módosított 4. pontban megjelölt részteljesítésnek az ott megjelölt határidőben történő teljesítése.”

A vég számla összege: nettó 12.352.675 Ft. A vég számla a teljes és hiánytalan műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követően kerülhet kiállításra.

III. A vállalkozási szerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

Határidők:

Munkaterület átadása: 2013-08-08.

Munkavégzés megkezdésének időpontja: A szerződés aláírását követő 10 napon.

Munkavégzés befejezésének határideje: 2014-05-31.

Részhatáridő: 2013-11-30. Ezen részhatáridőre az alábbi munkanemek kivételével, a Vállalkozó elkészítette a gépház építési munkáit, és az elkészült munkákra vonatkozóan átadta a megvalósulási tervdokumentációt- a rész műszaki átadási eljárás megkezdődött:-

- A leendő élmény- és wellness bővítést kiszolgáló vízgépház traktusnak a Csallány G. part felőli (5,4 x 6 = 32,40 m² területű) részén csak fóliás beton készül dilatációs lehatárolással.
- A napozóterasz teljes burkolása.
- A vegyszerezés végleges megoldása

A munkavégzés teljes körű befejezéséig Vállalkozó gondoskodott az elkészült gépház ideiglenes beázás mentességéről.

A Vállalkozó nyertes ajánlattevőként nyilatkozik arról, hogy a szerződésmódosítással egyetért.

Az eredeti vállalkozási szerződés nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak, a továbbiakba az eredeti Vállalkozási szerződés az 1. és 2. számú szerződésmódosításokkal együtt érvényes..

Szentes, 2013. november 29.

Nemesi Üzleti Központ Nonprofit Kft.
6620 Szentes, Csallány Gábor part 4.
Adószám: 14507466-2-06

MEGRENDELŐ

Márton Mária
ügyvezető

FERROÉP
6723 Szentes, Kálvária sgt. 87/b
Adószám: 14507466-2-06

VÁLLALKOZÓ

Nemesi Pál
vezérigazgató

